شماره..... :

تاریخ..... :

پیوست :ندارد

شرکت محترم صنعتی عمران تهویه

موضوع : **پاسخ به نامه شماره 216519/1405 مورخ 07/04/1405 در خصوص تأیید فاینال بوک پروژه HVAC پروژهABS & Rubber**

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره **1405/216519**مورخ **1405/04/07**در خصوص درخواست تأیید فاینال بوک قرارداد خرید سیستم HVAC پروژه **ABS & Rubber**، به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد، تجهیزات پروژه مقرر بود در **سه پارت** به سایت ارسال گردد. تاکنون تنها **دو پارت** تحویل شده و **پارت سوم** که شامل بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز از جمله تجهیزات ابزار دقیق، اقلام مورد نیاز جهت راه‌اندازی و همچنین Spare Parts دو ساله می‌باشد، تاکنون به سایت تحویل نشده است.

با توجه به عدم تأمین کامل تجهیزات، امکان انجام کامل عملیات نصب، راه‌اندازی و **(SAT)** پروژه فراهم نبوده و در نتیجه امکان تأیید نهایی فاینال بوک نیز وجود ندارد.

همچنین در وضعیت فعلی:

- تست‌های مربوط به **Main Power Panel** تا حدودی قابل انجام است .
- تست‌های مربوط به **Main Control Panel** نیز صرفاً در محدوده تجهیزات موجود امکان‌پذیر می‌باشد .
- اما **Main Equipment Panel (HVAC Equipment Panel)** به دلیل عدم تأمین تجهیزات مرتبط، قابل تست و بهره‌برداری نیست .

علاوه بر این، نبود تجهیزات ابزار دقیق از جمله **Control Valve**، **Pressure Transmitter**، **Temperature Transmitter**، **Humidity Transmitter** و سایر تجهیزات وابسته، امکان انجام تست‌های عملکردی، Loop Test، Commissioning و تأیید نهایی سیستم را سلب نموده است.

لذا با توجه به موارد فوق، **تأیید فاینال بوک در شرایط فعلی امکان‌پذیر نبوده** و بررسی و تأیید آن پس از تکمیل ارسال کلیه تجهیزات، اتمام عملیات نصب، انجام موفقیت‌آمیز راه‌اندازی، SAT، رفع کلیه موارد Comment و ارائه مستندات نهایی مطابق الزامات قرارداد انجام خواهد شد.

خواهشمند است نسبت به تکمیل ارسال تجهیزات باقیمانده و رفع نواقص موجود اقدام لازم معمول فرمایید تا فرآیند راه‌اندازی، تست‌های نهایی و تأیید فاینال بوک مطابق مفاد قرارداد انجام پذیرد.

با احترام

شرکت توسعه پلیمر پاد جم

واحد مهندسی / واحد فنی پروژه